

次年度への引継事項

【事業構築面での問題点・引継ぎ事項】	
問題点 1	悪天候時の予備計画構築が少し遅くなってしまった。
引継ぎ 1	協議段階から様々な状況を想定して構築した方が、より事業内容を作りこむことができるので、早めに検討を深める必要があります。
【事前広報面の問題・引継ぎ事項】	
問題点 1	イベントの事務局と広報協力が十分にできなかった。
引継ぎ 1	協力してもらうのであれば、より主体的・積極的に広報依頼をするなど働きかけが必要だったと思われます。
【事前準備の問題・引継ぎ事項】	
問題点 1	扱う物(イチジク)の収穫時期の都合上、直前までリハーサルができなかった。
引継ぎ 1	収穫時期は変えようがないが、イチジク農家により詳しく聞取りをする等、実物が無くても様々な想定・検討を進めることも大事です。
問題点 2	イチジクの調理メニューが、その価格設定に見合っていないとリハーサル時に判明した。
引継ぎ 2	本番前のリハーサルで判明したのはよかったが、計画段階でのさらなる調査・検討が必要だったと思われます。
【事業当日の問題・引継ぎ事項】	
問題点 1	皆が遠慮して休憩をしっかりと取れなかった。
引継ぎ 1	取りまとめする人がリーダーシップを発揮し、交代で休憩をしっかりとれるようにした方が良い。
問題点 2	アンケートボードでのアンケートはそれなりに回答を得られたが、Googleフォームでの回答はあまり回答数を得られなかった。
引継ぎ 2	より積極的にアンケート依頼をしたり、より回答を促すような仕組みが必要と思われます。