

年間事業フレーム

北陸信越地区
新潟ブロック協議会
会長 若桑 正樹

全 国 大 会	世 界 会 議	京 都 会 議	A S P A C	サ マ コ ン	全 国 大 会	世 界 会 議
------------------	------------------	------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------

運動・事業名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
【プロ連】各地域における課題と質の高い運動の調査・発掘・研究	企画立案	調査結果を本会へ提供			本会による企画・立案			本会による全体最適化			LOMへ全体最適化された事業の展開		検証報告	引継			
【プロ連】地域に眠る活用しきれていない資源の調査・発掘・研究	企画立案	調査結果を本会へ提供			本会による企画・立案			本会と該当LOMによる事業実施			検証・報告		引継				
【プロ連】誇れる組織への改革に向けた運動を加速させる各種プログラムの実施・支援	引継調査検証	企画・立案		本会との連携・準備	誇れる組織への改革に向けた運動を加速させる各種プログラムの実施・支援								検証		報告	引継	
【プロ連】ブロックアカデミーにおけるJAYCEE育成カリキュラムの運用	引継調査検証	企画・立案		本会との連携・準備	ブロックアカデミーにおけるJAYCEE育成カリキュラムの運用支援								検証		報告	引継	
【プロ連】理念共感拡大グランドデザインの検証	引継・調査		5ヵ年目をむかえる理念共感拡大グランドデザインの検証 全国理念浸透サーベイの実施・分析								本会発信	新たな戦略の推進			検証報告	引継	
ASPAC新潟大会に向けたブロック連携	調査・研究				情報収集・実施								検証		報告	引継	
新潟ブロックコンファレンスの企画・開催	調査研究	企画・立案		実施準備		開催	検証	報告	引継ぎ								
JCカップU-11少年少女サッカー大会の企画・実施	調査・研究		関係各所との調整	本会、地区との調整		開催発信	企画・立案		実施準備	ブロック大会の実施		地区大会	検証	報告	引継		
防災ネットワークの体制強化	調査・研究		企画・立案		情報収集・実施								検証		報告	引継	
青少年事業の企画・実施	調査・研究				企画・立案		実施準備	実施					検証		報告	引継	
新潟ブロック大会の実施	調査・研究								企画・立案		開催準備		実施	報告	引継		