

新潟ブロック協議会

全 国 大 会 （ 東 京 ）	世 界 会 議 （ チ ュ ー リ ッ ヒ ）	京 都 会 議 （ 京 都 ）	A S P A C （ ア ン コ ー ル ）	サ マ コ ン	全 国 大 会 （ 福 岡 ）	世 界 会 議 （ 桃 園 ）
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

運動・事業名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
地方創生による地域経済活性化につながる仕組み構築に向けた運動の推進【プロ連】	本会との調整			企画・立案		企業や本会と連携・運動推進				中間検証	企業や本会と連携・運動推進			検証	報告	引継	
理念共感拡大グランドデザインの情報収集・活用・推進【プロ連】	調査・研究	本会との調整		企画・立案	LOMとの連携・推進					中間検証	LOMとの連携・推進		検証	報告	引継		
ブロック協議会で運用できる人財育成パッケージの更新及び支援【プロ連】	事業検討			企画・立案		LOMとの連携・推進				中間検証	LOMとの連携・推進		検証	報告	引継		
他者を思いやるJC カップU-11 少年少女サッカーブロック予選大会の企画・実施【プロ連】	調査・研究		本会との連絡調整	本会・LOMとの調整			企画・立案		実施準備	実施	検証	報告	引継				
各LOMの会員拡大と財政支援方法の検討・実施	各LOMとの連絡・調整			企画・立案		LOMへの支援実施		中間検証	LOMへの支援実施		中間検証	LOMへの支援実施		検証	報告	引継	
新潟ブロックコンファレンスの企画・開催	調査・研究	企画・立案		実施準備		開催	検証	報告	引継								
新潟ブロック大会の企画・開催	調査・研究										企画・立案		実施準備	開催	検証	報告・引継	
ブロック協議会内での人財交流の企画・実施	調査・研究		企画・立案		実施				中間検証	実施			検証	報告	引継		
にいがた子供会議の企画・実施	調査・研究			企画・立案		実施準備	実施						検証	報告	引継		
青少年育成事業の企画・実施	調査・研究				企画・立案		実施準備	実施					検証	報告	引継		
災害ネットワークの体制強化	調査・研究		企画・立案		情報収集・実施									検証	報告	引継	