

## 次年度への引継事項

【事業構築面での問題点・引継ぎ事項】	
問題点 1	海外でのブース出展における情報が少なく、国によって対応が様々で事業構築自体が流動的
引継ぎ 1	日本 JC の担当委員会と密に連絡を取り、情報共有をしっかりと行う。
問題点 2	海外に渡航できるメンバーを集めることが非常に難しい。
引継ぎ 2	少しでも早い段階から一人ひとり声をかける。委員会外にも協力を要請する。
問題点 3	
引継ぎ 3	
【事前広報面の問題・引継ぎ事項】	
問題点 1	特になし。
引継ぎ 1	特になし。
事前準備の問題・引継ぎ事項】	
問題点 1	荷物を計画通りに分担できなかった。
引継ぎ 1	お互いに声掛けをし、準備を早めに行い、それぞれに早めに配る。
問題点 2	忘れ物があった。
引継ぎ 2	複数の人で荷物確認を行う。また、渡航直前に再確認を行う。
【事業当日の問題・引継ぎ事項】	
問題点 1	割り振りについて計画通りできていなかった。
引継ぎ 1	当日リハーサルをしっかりと行う。
問題点 2	お酒が残ったのにプラコップが無くなってしまった。
引継ぎ 2	消耗品は多めに想定しておく。
問題点 3	浴衣を掛ける場所を予定していたブーステントのフレームにかけられなかった。
引継ぎ 3	ブースの形状が開催地によって違うので、事前に確認しておく。
問題点 4	お酒の配布の際に甘口、辛口についてわからない銘柄があった。
引継ぎ 4	事前に仕入れた店に風味について大まかにでも確認しておく。